

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ «Веденская СОШ №2»

Р.В.Саидова

Приказ № 26-Д от «30» 03 2018г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению ФГОС СОО в МБОУ «Веденская СОШ №2» на 2018-2020 учебного года**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательной организации к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать в образовательной организации необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов образовательной организации на институциональном уровне через изучение опыта других образовательных организаций, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
<b>Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС СОО</b>				
1.	Разработка и утверждение план-графика ФГОС СОО	сентябрь 2018г.	План-графика введения ФГОС СОО в МБОУ «Веденская СОШ №2»	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
2.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС СОО: - Устав МБОУ «Веденская СОШ №2» - Форма договора о предоставлении среднего общего образования образовательной организации - локально-нормативные акты, регламентирующие разработку, утверждение и реализацию Основной образовательной программы среднего общего образования	до 2018г. до сентября 2018г. сентябрь 2018-2019г.	Нормативно-правовое обеспечение процессов введения и реализации ФГОС СОО	Саидова Р.В. И.о. директора школы Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
3.	Рассмотрение вопроса о готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО на заседании педагогического совета школы	январь 2018г.	Решение педагогического совета школы о готовности введения ФГОС СОО	Саидова Р.В. И.о. директора школы
4.	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования	до сентября 2018г.	Основная образовательная программа среднего общего образования	зам. директора по УВР
5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федеральных, регионального уровней, регламентированных введения и реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода введения ФГОС СОО	Нормативно – правовая основа для введения ФГОС СОО	Саидова Р.В. И.о. директора школы Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
6.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введения и реализацию ФГОС СОО членами Координационного совета, педагогическим коллективом школы Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы	В течение всего периода введения ФГОС СОО	Правовая грамотность участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
7.	Формирование перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе и соответствии с ФГОС СОО	до марта 2018г.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС СОО	Хасанова А.Л. библиотекарь
<b>Методическое обеспечение реализации ФГОС СОО</b>				
8.	Изучение уровня готовности педагогических работников к введению ФГОС СОО	январь-май 2018г.	Объективная информация о готовности педагогических работников к введению ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР

9.	Обеспечение профессиональной переподготовки администрации и педагогических работников по внедрения ФГОС СОО	до сентября 2018г.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
10.	Обеспечение участия членов рабочих групп в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС СОО	В течение всего периода введения ФГОС СОО	Знание ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
11.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы	до мая 2018г.		Руководители МО
12.	Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС СОО	до мая 2018г.	Проект раздела плана ВШК «Введение и реализация ФГОС СОО»	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
13.	Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 10-11 классов) с учетом формирования УУД	до января 2018г.	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
14.	Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП СОО школы	до марта 2018г.	Заключение экспертных групп	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
15.	Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС СОО	до января 2018г.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы	Саидова Р.В. И.о. директора школы Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
16.	Проведение тематических педагогических советов	2018-2020гг.	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
17.	Формирование банка методических разработок по вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	2018-2020гг.	Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчета	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР Руководители МО
18.	Формирование базы программ внеурочной деятельности	2018-2020гг.	Электронная база программ внеурочной деятельности	Магомедова Р.Л. зам. директора по ВР Руководители МО
<b>Организация обеспечения реализации ФГОС СОО</b>				
19.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий педагогического коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	сентября 2018г.	Организация деятельности координационного совета	Саидова Р.В. И.о. директора школы
20.	Создание рабочих групп в составе администрации, руководителей методических объединений и педагогов-	сентября 2018г.		Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР

	предметников с целью организации и координация подготовки и введения ФГОС СОО								
21.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	2018г.		Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР				
22.	Обеспечение уровня оснащенности МБОУ «Веденская СОШ №2», соответствующий требованиям ФГОС СОО: - Составление детализированного плана-графика оснащения оборудованием МБОУ «Веденская СОШ №2» до 2020 года - Согласование детализированного плана-графика оснащения оборудованием МБОУ «Веденская СОШ №2» до 2020 года с МУ «Веденский РОО» - Осуществление ежегодной закупки запланированного оборудования в соответствии с детализированным планом-графиком оснащения оборудованием - Методическое сопровождение закупок в соответствии с детализированным планом-графиком - Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	до 01.09.2018г. с 15.09.2018г. до 2020г. до 2020г. до сентября 2018г.		Детализированный план-график оснащения оборудованием МБОУ «Веденская СОШ №2» до 2020 года План закупок товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «Веденская СОШ №2» Оснащение оборудования и средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Саидова Р.В. И.о. директора школы Тухашев Х.А. зам. директора по АХЧ				
23.	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе образовательной организации и в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства	до сентября 2018г.		Заключение договоров, соглашений Модель организации внеурочной деятельности	Хасанова А.Л. библиотекарь Магомедова Р.Л. зам. директора по ВР Руководители МО				
24.	Проведение интерактивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020гг.		Аналитические справки	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР				
25.	Проведение совещаний при директоре о ходе подготовки к введению ФГОС СОО в школе	2018-2020гг.		Решения совещаний, приказы директора	Саидова Р.В. И.о. директора школы				
26.	Осуществление поэтапного введения ФГОС СОО	сентябрь 2018г.		Реализация ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР				
27.	Мониторинг ФГОС СОО	В течение всего периода введения ФГОС СОО		Объективная информация о готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР				
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>									
28.	Организация и обеспечение участия педагогических и руководящих работников курсовой подготовке по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020гг.		Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. Свидетельство о курсовой подготовке	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР				

29.	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	до января 2018г.	Должностные инструкции, аналитические справки	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР Дикаева Л.А. педагог-психолог
30.	Разработка план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС СОО	до сентября 2018г.	План-график повышения квалификации	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
31.	Организация аттестации и методическое сопровождение педагогических работников процессе аккредитационных испытаний	2018-2020гг.	План-график аттестации	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
32.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	до мая 2018г.	Приказ МБОУ «Веденская СОШ №2», должностные инструкции	Саидова Р.В. И.о. директора школы Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
33.	Участие и проведение НПК, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020гг.	План работы	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
34.	Обеспечение информационного сопровождения в СМИ, на официальном сайте МБОУ «Веденская СОШ №2» о ходе реализации ФГОС СОО	2018-2020гг.	Публикации в СМИ, на официальном сайте МБОУ «Веденская СОШ №2»	Арсимиков Ш.А. зам. директора по ИКТ
35.	Обновление сайта школы с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с подготовкой к переходу на ФГОС СОО	до сентября 2018г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Арсимиков Ш.А. зам. директора по ИКТ
36.	Информирование родителей учащихся о подготовке к введению ФГОС СОО через школьный сайт	2018-2020гг.	Информирование общественности о ходе и подготовки к внедрения ФГОС СОО	Арсимиков Ш.А. зам. директора по ИКТ
37.	Проведение родительских собраний в будущих 10-х классах	Апрель-май 2018г.	Знакомство родителей	Ахматукаева Л.М. зам. директора по УВР
38.	Осуществление мониторинга общественного мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020гг.	Аналитические справки	Дикаева Л.А. педагог-психолог